                                                                                                                                                                                          नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वनस्पति विभाग
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, मकवानपुर
पहिलो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०८०/8१
कार्यक्रमको नामः १) वनस्पति अनुसन्धान, संरक्षण तथा उद्यान विकास कार्यक्रम (पुँजीगत र चालु तर्फका सबै क्रियाकलापहरु)

	क्र.सं.
	क्रियाकलापको नाम
	पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य
	इकाई
	पहिलो त्रैमासिक प्रगति
	रोजगारी सृजना (श्रमदिन)
	क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु
	समस्या समाधानका लागि गरिएको प्रयासहरु तथा समाधानका लागि सुझावहरु
	कैफियत

	अ. पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
	
	
	
	
	

	१
	मौसमी शोभनीय फूल विरुवा उत्पादन

	७५००
	वटा
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको। 
वृन्दावन वनस्पति उद्यान, हेटौँडा, पर्वतीय वनस्पति उद्यान, दामन र टिष्टुङ्ग वनस्पति उद्यान, टिष्टुङ्गमा  सयपत्रि (Tagetus sp.)-2,000, Lisianthus-100, Dhalia-100, Sweet pea-100, मखमली (Gomphrena globosa)-500 गरी 2,800 वटा विरुवा उत्पादन तथा रोपण भएको ।
	
	
	








	

	२
	बहुवर्षिय शोभनीय फूल विरुवा उत्पादन
	20
	हजार वटा
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको।
वृन्दावन वनस्पति उद्यानमा हेबिस्कस-200, क्रोटन-100, डुरेन्टा-2,000, कल्कि-100, बेगमबेली-250 गरी जम्मा 2,650 वटा कटिङ्गहरु नर्सरी वेडमा राखेको।
	
	
	
	

	३
	उद्यानमा सिंचाई व्यवस्थापन

	०
	संख्या
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको।
लागत अनुमान तयारीको लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलार्इ पत्राचार गरेको।
	
	
	
	

	 आ. चालुगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
	
	
	
	
	
	
	

	४
	Thematic Garden शौन्दर्यीकरण

	१0
	संख्या
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको। 
हेज(Hedge), मेज(Maize), फोलिएज(Foliage), रक(Rock) गार्डेन, लन (Lawn), रोज(Rose) गार्डेन, क्यन्ना (Canna sp.) तथा वेगमवेली लगायतका विभिन्न थिमेटिक अन्तर्गतका प्लटहरुको नियमित स्याहार सम्भार गरेको।
	173
	
	
	

	५
	सुरक्षा तथा पालो पहरा
	५
	संख्या
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको र ३ वटै उद्यानहरुको नियमित रेखदेख तथा सुरक्षा गर्ने कार्य भएको ।
	180
	
	
	

	६
	उद्यानमा मालि व्यवस्थापन
	८
	संख्या
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको।
 ३ वटै उद्यानहरुमा भएका प्लटहरुको  नियमित व्यवस्थापन, झाडी फडानी, विरुवा रोपण तथा सिँचार्इ, गोडमेल लगायतका कार्यहरु भएको।
	१२५३
	
	
	

















कार्यक्रमको नामः २) जडीबुटी विकास कार्यक्रम (पुँजीगत र चालु तर्फका सबै क्रियाकलापहरु)
	क्र.सं.
	क्रियाकलापको नाम
	पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य
	इकाई
	पहिलो त्रैमासिक प्रगति
	रोजगारी सृजना (श्रमदिन)
	क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु
	समस्या समाधानका लागि गरिएको प्रयासहरुतथा समाधानका लागि सुझावहरु
	कैफियत

	
1. पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका क्रियाक्लापहरु
	
	
	
	
	

	१
	उद्यान फेन्सिङ्ग
	१०००
	र.मी.
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको। 
लागत अनुमान तयारीको लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलार्इ पत्राचार गरेको। 
लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको।
बोलपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना प्रकाशन गरेको।  
	
	
	
	

	२
	जडीबूटी  गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन
	५०,०००
	संख्या
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको। 
वृन्दावन वनस्पति उद्यानमा छतिवन (Alstonia scholaris) को २ के.जी. विउ, निम (Azadirachta indica) ५ के.जी., चिउरी (Diploknema butyracea) १० के.जी., चाँप (Michelia champaca)  ४ के.जी.  विउको नर्सरी गरिएको।  
	
	
	
	

	३
	ग्रिन हाउस/पोली हाउस/अर्किड हाउस मर्मत सुधार
	३
	संख्या
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको। 
लागत अनुमान तयारीको लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलार्इ पत्राचार गरेको। 
	
	
	
	

	2. चालुगत खर्च अन्तर्गतका क्रियाक्लापहरु 
	
	
	
	
	
	
	

	४
	जडिबुटि खेति सम्वन्धी तालिम
	२
	पटक
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको। 
	
	
	
	

	५
	स्थानिय संचार माध्यमवाट  दिगो संकलन, संरक्षण, व्यवस्थापन खेती विस्तार तथा स्थानीय बजारको मूल्य सम्वन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम प्रकाशन /प्रशारण
	
	
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको।
	
	
	
	

	६
	सूचना केन्द्र व्यवस्थापन
	१
	जिल्ला
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको।
सूचना केन्द्रको नियमित स्याहार सम्भार भएको।
	
	
	
	

	७
	गुणस्तर विकासको लागि खेती प्रविधि अनुसन्धान गरी सो सम्बन्धी प्राविधिक पुस्तिका तयार
	१
	जिल्ला
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको। 
धसिङ्ग्रेको विउहरु संकलन गरी विभिन्न ४ मेडियममा वउ छर्ने कार्य भएको।
	
	
	
	

	८
	भेराईटी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन
	२
	प्रजाति/स्थान
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको। 
वृन्दावन वनस्पति उद्यानमा भेरार्इटि विकासको लागि लगार्इएको ५-स्थानको मेन्थाको तेलको GCMS परिक्षण गर्ने कार्य भएको। 
मेन्था/चिरार्इतो अनुसन्धान प्लटको नियमित स्याहार-सम्भार गरिएको।
	75
	
	
	

	९
	उन्यू प्रजातिको खेति प्रशारण विधि अध्ययन तथा खेति प्रविधि विकास
	५
	प्रजाति/स्थान
	रुख उन्यू(Alsophila spinulosa) को spore संकलन गरि ४ विभिन्न मेडियममा spore छर्ने कार्य भएको। 
Vertical  gardening  को लागि (Polystichum squarrosum), (Nephrolepis cordifolia) १०० थान विरुवाहरु संकलन गरी polypot मा संरक्षण/व्यवस्थापन गर्ने कार्य भएको।
	
	
	
	

	१०
	संकटापूर्ण थप प्रजातिहरुको स्व-स्थानिय संरक्षण कार्य
	३
	प्रजातिस्थान
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको।
भोटे लहराको उमार क्षमता तथा यस संग सम्वन्धित अन्य अध्ययन/अनुसन्धानका कार्यको नियमित तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य भएको।
	
	
	
	

	११
	विद्यालयहरुमा जडिबुटी सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रम
	१
	पटक
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको। 
2080 असोज २३ गते मकवानपुरगढि गाँउपालिका वडा नं-२ स्थित श्री वंशगोपाल मावि मा कक्षा १० र ११ मा अध्ययनरत 39 जना विद्यार्थिहरुलाई जडीबुटी सम्बन्धि जनचेतनामुलक जानकारी प्रदान गरीएको ।
	
	
	
	

	१२
	उद्यानमा नभएका वनस्पतिहरुको संकलन तथा संरक्षण
	२०
	प्रजाति/स्थान
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको।
[bookmark: _GoBack]उद्यानको लागि नयाँ वनस्पति: पिँडार (Tamalinda uligionsa) को संकलन तथा संरक्षण गरेको।
	
	
	
	

	१३
	प्रयोगशाला व्यवस्थापन
	१
	संख्या
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको।
१ थान Fire Extinguisher खरिद भएको ।
	
	
	
	

	१४
	प्राविधिक तथा विविध सेवा व्यवस्थापन
	१
	संख्या
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको।
	
	
	
	

	१५
	जडिवुटी समूह/ सहकारी खेती विस्तारको लागी प्राविधिक सरसल्लाह 
	१०
	पटक
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको।
	
	
	
	

	१६
	वनस्पति दिवस
	१
	पटक
	कार्य योजना वनाउने कार्य भएको।
	
	
	
	



कार्यक्रमको नामः ३) वनस्पति विभाग
	क्र.सं.
	क्रियाकलापको नाम
	पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य
	इकाई
	पहिलो त्रैमासिक प्रगति
	रोजगारी सृजना (श्रमदिन)
	क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु
	समस्या समाधानका लागि गरिएको प्रयासहरुतथा समाधानका लागि सुझावहरु
	कैफियत

	१
	डेस्कटप कम्प्यूटर खरिद
	१
	वटा
	१ थान डेस्कटप कम्प्यूटर र १ थान मोनिटर खरिद भएको।
	
	
	
	

	२
	कार्यालय भवन मर्मत सुधार 
	२
	संख्या
	लागत अनुमान तयारीको लागि सम्वन्धित कार्यालयलार्इ पत्राचार गरेको।
	
	
	
	


	

खर्च सम्बन्धी विवरणः

	सि.नं.
	कार्यक्रमको नाम
	वार्षिक वजेट 
(रु. लाखमा)
	पहिलो त्रैमासिक अवधिको बजेट
 (रु. लाखमा)
	पहिलो त्रैमासिक अवधिको खर्च 
(रु.)
	पहिलो त्रैमासिक अवधिको खर्च प्रतिशत (∞.)
	हालसम्मको खर्च प्रतिशत 
(∞.)

	
	
	पूंजीगत 

	चालु

	पूंजीगत 

	चालु

	पूंजीगत
	चालु
	पूंजीगत
	चालु
	पूंजीगत
	चालु

	१.
	जडीबुटी विकास कार्यक्रम
	३८
	2४.13
	3.75
	4.87
	30,900/-
	1,62,240/-
	8.24
	33.314
	0.8१
	6.72

	२.
	वनस्पति अनुसन्धान संरक्षण तथा उद्यान विकास कार्यक्रम 
	६
	२७.०७
	1.25
	6.66
	34,125/-
	8,36,140/-
	27.3
	125.55
	5.68
	३०.८८

	३.
	साधारण तर्फ
	२.2
	१३४.३४
	0.7
	39.14
	69,800/-
	40,32,921/32
	99.71
	103.03
	31.72
	30.02






अन्य विवरणहरुः
	सि.नं.
	आवश्यक विवरण
	पहिलो त्रैमासिक प्रगति अवस्था
	कैफियत

	1.
	बेरुजु फर्छ्यौट
	
	

	2.
	राजश्व संकलन
	रु.2,12,650/- (टिकेटिङ्ग, विरुवा वितरण समेत)

	(उद्यान टिकेटिङ्ग शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर समेत )



	3.
	सेवाग्राही संख्या
	१,६६८
	

	4.
	बाह्य आगन्तुक संख्या
	३
	

	
	आन्तरीक आगन्तुक संख्या
	५६२७
	

	5.
	रोजगारी सृजना (श्रमदिन)
	१६८१
	

	6.
	बिरुवा वितरण संख्या
	21,120
	

	7.
	बिरुवा उत्पादन संख्या
	५४५०
	

	7.1
	जडीबुटीका गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन
	
	

	7.2
	फलफूलको बिरुवा उत्पादन
	
	

	7.3
	मौसमी शोभनीय फूल बिरुवा उत्पादन
	२८००
	

	7.4
	Avenue बिरुवा उत्पादन
	
	

	7.5
	बहुवर्षिय बिरुवा उत्पादन
	२६५०
	

	8.
	वृक्षारोपण क्षेत्रफल
	-
	

	9.
	संरक्षित जर्मप्लाज्म संख्या
	२
	

	१०.
	उद्यानमा स्व-स्थानीय तथा परस्थानीय विरुवा संरक्षण संख्या
	३
	



राजश्व विवरण
	राजश्व विवरण
	पहिलो त्रैमासिक अवधिको राजस्व 
	कैफियत

	पर्यापर्यटन 
	 रु. 1,29,390/-
	उद्यान टिकेटिङ्ग शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर समेत

	अन्य
	रु. 83,260/-
	५० % अनुदानको विरुवा वितरण वापत


	जम्मा
	रु.२१२,६५०/-
	



विरुवा वितरण विवरण  (५० प्रतिशत अनुदान)
वृन्दावन वनस्पति उद्यानले वितरण गरेको गुणस्तरीय तथा स्वस्थ बिरुवाहरुको विवरण

	क्र.सं
	बिरुवाको नाम
	उत्पादित संख्या
	मौज्दातमा रहेको संख्या
	साउन महिनामा वितरण गरेको संख्या
	भदौ महिनामा वितरण गरेको संख्या
	असोज महिनामा वितरण गरेको संख्या
	जम्मा वितरण संख्या (पहिलो त्रैमासिक)

	१
	हिविस्कस
	४०००
	४०००
	१७५७
	५०
	20
	१८२७

	२
	बेगनबेली
	१६५०
	१६५०
	३३०
	२६६
	10
	606

	३
	क्रोटन
	१३५०
	१३५०
	३९०
	१००
	
	490

	४
	धुपी
	४००
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